

攀枝花市教育基金会申报项目基本情况调研报告

一、项目名称	盐边县桐子林镇中心学校校园文化墙打造
二、调研对象	1. 项目负责人：万国平 2. 项目主管负责人：胡国江 姚毅 3. 参加人员：盐边县桐子林镇中心学校部分教师、学生家长、学生、家属
三、调研过程	11月28日，调研组前往盐边县桐子林镇中心学校，听取了相关负责人对学校教室文化墙打造建设基本情况的汇报，查看了学校现在教室情况，详细了解了学校现在各教室情况及项目经费使用计划等。
四、调研结果	盐边县桐子林镇中心学校，现有教室38间（含8间功能室），在2018年暑假期间对学校的教室及功能室进行了粉刷亮化，由于学校缺乏资金，所以一直没能对教室文化墙进行打造，为了进一步优化育人环境，营造良好的育人氛围，改善办学条件。预将每个教室打造班级文化墙，以不同的文化墙构建出具有特色的校园文化。 急需资金约10万元，用于对桐子林镇中心学校校园文化墙打造。
五、调研单位及成员(签名)	1. 攀枝花市教育基金会监事：马忠祥 2. 攀枝花市教育基金会副理事长：张世军 3. 盐边县教育和体育局：李永平 4. 盐边县桐子林镇中心学校：万国平 2019年12月5日

攀枝花市教育基金会项目申报书

一、项目名称	盐边县桐子林镇中心学校校园文化墙打造
二、申报单位	盐边县桐子林镇中心学校 项目负责人：万国平 联系方式：15182709678
三、受益对象	桐子林镇中心学校全体师生，1500 人
四、资金总额	10 万元
五、项目依据	该项目符合攀枝花市教育基金会章程第二章业务范围第七条（五）支持学校改善办学条件，扶助学校基础设施建设；
六、项目必要性	
（一） 项目背景	进一步优化育人环境，营造良好的育人氛围，改善办学条件。
（二） 总体目标	优化育人环境，营造良好的育人氛围，改善办学条件。
（三） 具体目标	1. 通过校园文化墙的打造，为全体师生营造文化氛围； 2. 美化校园环境。
七、项目可信性	
（一）担保人 信息及承诺	姓名：卞玉国 单位：盐边县教育和体育局基建科 职务：主任

	联系方式: 13698218409 担保承诺: 本人已熟知《攀枝花市教育基金会章程》及《项目管理办法》，自愿担任该项目的担保人，加强对项目资金使用的监管，督促项目申报单位按时推进项目，提交相关佐证材料，确保项目安全有效运行。 担保人签字:  担保人所在单位盖章:  时间: 2019年12月5日
(二) 负责人信息及承诺	姓名: 万国平 单位: 盐边县桐子林镇中心学校 职务: 校长 学历: 本科 电话: 15182709678 本人已熟知《攀枝花市教育基金会章程》及《项目管理办法》，自愿对本项目负责，确保项目安全有效运行。 负责人签字:  负责人所在单位盖章:  时间: 2019年12月5日
(三) 法人资格证明	盐边县桐子林镇中心学校 组织机构代码证代码: 12510322G52109151P
(四) 公益经历或荣誉证明	
(五) 其他	
八、项目操作性	
(一) 项目宗旨	优化育人环境，营造良好的育人氛围，改善办学条件。

(二) 项目周期	项目周期: 2019 年 11 月-2020 年 1 月			
(三) 基本情况	项目地点在盐边县桐子林镇中心学校校园内, 目的是为了优化育人环境, 营造良好的育人氛围, 改善办学条件。			
(四) 项目内容 (即主要活动)	盐边县桐子林镇中心学校校园文化墙打造			
(五) 经费预算	(1) 经费来源: 攀枝花市教育基金会			
	(2) 经费合计: 10 万元			
	(3) 经费使用计划表			
	序号	工作名称	工作内容	预算金额
	1	教室文化墙(左侧)	1 公分 pvc 喷 uv 镂空异性雕刻	27930 元 (单价 245 元, 面积: 3 平方米每间 × 38 间)
	2	教室文化墙(右侧)	1 公分 pvc 喷 uv 镂空异性雕刻	22344 元 (单价 245 元, 面积: 2.4 平方米每间 × 38 间)
	3	教室文化墙(后墙)	1 公分 pvc 喷 uv 镂空异性雕刻	51205 元 (单价 245 元, 面积: 5.5 平方米每

				间 × 38 间)		
(六) 进度安排	序号	时 间	内 容			
	1	2019 年 11 月—2020 年 1 月	盐边县桐子林镇中心学校校园文化墙打造前期准备工作、资金申请、项目开展、招投标、验收、上报资料、留存资料等			
(七) 项目管理						
1.启动仪式		(根据需要开展。若不必要,可不搞启动仪式)				
2.组织机构		盐边县桐子林镇中心学校				
3.督导评估		(1) 督导对象: 项目参与者与受益者 (2) 督导内容: 项目材料、资料、主体工程 (3) 督导方式: 查阅资料、现场监督 (4) 评估方法: 由攀枝花市教育基金会、市、县教育和体育局对项目的实效性、合理性、科学性等进行综合评估 (5) 评估结果: 形成《盐边县桐子林镇中心学校校园文化墙打造评估报告》				
4.项目组成员 (注:项目组员数量、职务根据项目需要而定。)	序 号	项目组 职务	姓 名	工 作 单位	联 系 电话	身 份 证 号
	1	组长	万国平	盐边县桐子林镇中心学校	15182709678	
	2	副组长	胡 国江	盐边县桐子林镇中心学校	13558986598	

	3	纪检员	涂 轩 龙	盐边县桐子林镇 中心学校	1332071 2590	
	4	宣传员	姚毅	盐边县桐子林镇 中心学校	1354762 0619	
	5	会计员	杨 东 碧	盐边县桐子林镇 中心学校	180817 16946	
	6	管理方	徐岗	攀枝花市教育 基金会	0812-3 319209	

5.各方代表 签字	实施方代表（签字盖章）：盐边县教育和体育局 联系电话、传真及 E-mail: 户名：盐边县教育和体育局 开户银行：攀枝花市商业银行盐边县支行 银行账号：77220100005710947 签字日期：2019 年 12 月 3 日 管理方代表（签字盖章）： 联系电话、传真及 E-mail: 0812-3319209 户名：攀枝花市教育基金会 开户银行：中国建设银行股份有限公司攀枝花分行营业部 银行账号：51001628637051521178 签字日期：2019 年 12 月 9 日 爱心捐赠方代表（签字盖章）： 联系电话、传真及 E-mail: 签字日期： 年 月 日
--------------	---

6.风险评估	序号	风险	规避措施
	1	项目实施前学生、老师级家长理解不够，配合不够，参与度不够	加大项目宣传，积极向全体师生及家长宣传，收集大家的合理建议。
	2	由于财力、人力有限，项目一直没能实施	积极向上级部门和各界爱心力量及社会专业资源争取资金，同时，增加项目人员
九、其他事项			